

Приложение № 1
к приказу МБДОУ ДС ОБ № 41
ст. Смоленской МО Северский район
от 11.01.23г. № 35

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП
в МБДОУ ДС ОБ № 41 ст. Смоленская МО Северский район**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	заведующий, ст. воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	заведующий, ст. воспитатель
3	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	заведующий
4	Организация деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	ст. воспитатель
5	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	ст. воспитатель
6	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	заведующий
7	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
8	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	заведующий
2. Кадровое обеспечение			
9	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий
11	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Заведующий, ст. воспитатель
12	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель–май 2023	ст. воспитатель

3. Методическое обеспечение			
13	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	заведующий
14	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	ст. воспитатель
15	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	заведующий
16	Обеспечение участия педагогов в вебинарах, семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Январь – август 2023	ст. воспитатель
17	Разработка и утверждение образовательной программы в соответствии с ФОП	январь - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
18	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-май 2023	ст. воспитатель, педагоги
19	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП	Февраль-март 2023	ст. воспитатель, рабочая группа
20	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023г.	Апрель – август 2023	ст. воспитатель, педагоги
21	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 мая 2023	ст. воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
22	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	заведующий
23	Проведение оценки и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов ДОО, определить наиболее проблемные зоны.	февраль - март 2023	ст. воспитатель, рабочая группа
24	Проведение аудита инфраструктуры и учебно – методических материалов ДОО в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	февраль - март 2023	ст. воспитатель, рабочая группа
25	Составления перспективного плана оснащения инфраструктуры ДОО учебно – методическим материалом.	февраль - март 2023	ст. воспитатель, рабочая группа
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	ст. воспитатель
27	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	По мере поступления средств	заведующий, Зам. зав по ХР
28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	По мере поступления средств	заведующий, Зам. зав по ХР